

Дорожная карта
подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015 – 2016 учебный год.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Предполагаемый результат
I. Нормативно – правовое направление				
1.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС.	Сентябрь 2015г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Приказ
1.2	Утверждение плана работы.	Сентябрь 2015г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Утверждённая дорожная карта.
1.3	Работа с нормативной базой федерального и регионального уровня по внедрению ФГОС. Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	В течение учебного года	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Создание новых локальных актов и методических рекомендаций
1.4	Заседания ШМО по проблематике введения ФГОС.	В течение учебного года	Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Протоколы заседания ШМО.
1.5	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС для обучающихся с	Сентябрь – октябрь 2015г.	Кузнецова О.Н., специалист по библиотечному фонду	Список учебников для обучающихся 1 класса.

	умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).			Заявка на учебники для 1 класса на 2016-2017 учебный год.
1.6	Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год.	Май 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора Рабочая группа	Программный документ
1.7	Экспертиза и утверждение адаптированной основной образовательной программы.	Июнь 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Приказ директора школы об утверждении АООП
1.8	Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, работающих с обучающимися 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Утверждённые должностные инструкции
1.9	Разработка учебного плана для обучающихся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь-июль 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Утверждённый учебный план для обучающихся 1 класса
1.10	Разработка рабочих программ для обучающихся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора Рабочая группа	Рабочие программы по учебным предметам
1.11	Экспертиза рабочих программ для обучающихся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь-август 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Утверждённые рабочие программы по предметам учебного плана
1.12	Составление списка обучающихся 1 класса на 2016-2017 учебный год.	Июнь-август 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора Мялицина Н.В., классный руководитель	Утверждённый список обучающихся 1 класса

II. Кадровое обеспечение введения ФГОС

2.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС для обучающихся 1 класса.	Сентябрь 2015г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Список педагогов для прохождения курсовой подготовки в рамках ФГОС
2.2	Составление графика прохождения курсов повышения квалификации педагогами школы по вопросам ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.	Сентябрь – октябрь 2015г.	Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Утверждённый график курсовой подготовки
2.3	Участие педагогов в районных, краевых семинарах, рабочих группах по вопросам введения и реализации ФГОС.	В течение учебного года	Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Участие педагогов. Повышение компетенции в вопросах ФГОС
2.4	Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС.	Сентябрь – октябрь 2015г.	Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Утверждённый план работы ШМО по вопросам ФГОС

III. Информационно – методическое направление введения ФГОС

3.1	Разработать и утвердить систему оценки достижения личностных и предметных результатов для обучающихся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС.	Май – июль 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора Рабочая группа	Утверждённые диагностические материалы для обучающихся 1 класса
3.2	Обеспечить доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети интернет.	Постоянно	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Наличие сети интернет
3.3	Осуществлять информационное сопровождение о ходе внедрения ФГОС на сайте школы.	Ежемесячно	Ошуркова Л.А., заместитель директора Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Наличие информационных материалов для размещения на сайт школы

3.4	Информирование родителей обучающихся 1 класса о подготовке о порядке перехода на новые стандарты.	Август 2016г.	Ошуркова Л.А., заместитель директора	Знание родителями основных положений ФГОС
3.5	Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по использованию интерактивных технологий;	август 2016г.	Пирогова Е.С., руководитель ШМО Рабочая группа	Пакет методических рекомендаций
6. Коррекционное обеспечение введения ФГОС				
4.1	Создание банка диагностических методик по коррекционному сопровождению обучающихся 1 класса.	Июнь-август 2016г.	Дурегина Е.Н., педагог-психолог Андреева С.Г., учитель-логопед	Пакет методик
4.2	Разработка программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС	май-июнь 2016г.	Дурегина Е.Н., педагог-психолог Андреева С.Г., учитель-логопед	Программный документ
4.3	Разработка рекомендаций для родителей, педагогов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся при переходе на ФГОС (памятки для родителей, педагогов; презентации и т.д.).	август 2016г.	Дурегина Е.Н., педагог-психолог Андреева С.Г., учитель-логопед Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Пакет рекомендаций
4.4	Корректировка плана работы педагога-психолога, учителя-логопеда с ориентировкой на проблемы введения ФГОС обучающихся 1 класса.	сентябрь-октябрь 2016г.	Дурегина Е.Н., педагог-психолог Андреева С.Г., учитель-логопед Пирогова Е.С., руководитель ШМО	План работы узких специалистов

6. Создание условий для формирования здоровьесберегающей образовательной среды

5.1.	Анализ соответствия условий и режима деятельности обучающихся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС.	июль-август 2016г.	Администрация школы	Созданные условия
5.2	Мониторинг состояния здоровья обучающихся для выявления возрастных, индивидуальных особенностей	сентябрь 2016г.	Медицинский работник, валеолог школы	Справка
5.3	Создание банка методических разработок по организации оздоровительных мероприятий и формированию здорового образа жизни.	август-сентябрь, 2016г.	Рабочая группа	Пакет методических рекомендаций для педагогов, родителей
5.4	Разработка плана физкультурно-оздоровительной работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС для обучающихся 1 класса.	Август-сентябрь, 2016г.	Рабочая группа Учитель адаптивной Ф/К	Утверждённый план физкультурно-оздоровительной работы
5.5	Разработка плана повышения квалификации по вопросам охраны и укрепления здоровья детей в связи с введением ФГОС	август-сентябрь, 2016г.	Пирогова Е.С., руководитель ШМО	Заявка на курсы повышения квалификации

VI. Материально техническое обеспечение

6.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС для обучающихся 1 класса.	август 2016г.	Администрация школы	Созданные условия
6.2	Обеспечить помещение для занятий 1 класса.	август 2016г.	Администрация школы	Созданные условия
6.3	Обеспечит школьный кабинет для обучающихся 1 класса школьной мебелью согласно требований СанПин.	август 2016г.	Администрация школы	Созданные условия